

PLAN DE TRAVAIL DU PROJET LIVESTOCKS FOR LIVELIHOODS 2011 N° 77289-30

Résultat /Indicateurs	Activités/sous activités	Année 2010	Année 2011												Produit ciblé	Responsible	Participants	Montants (EUROS)		
		Dec-10	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
Systèmes de gestion durable des ressources naturelles établis au niveau de l'interface élevage-faune sauvage-agriculture.	1.1 identification des points d'entrée de la politique pour le soutien de la mise eouvre des options d'adaptation prioritaire dans les systèmes agro pastoraux																			
	1.1.1. Concertation et établissement de partenariats avec les principaux acteurs du site																			
	1.1.1.1	Prise de contact avec les partenaires potentiels (AWF, point focal national, partenaires terrains)																Rapports d'activité	UICN	PFN, AWF, CNC
	1.1.1.2.	Elaboration de TDR et signature du protocole de collaboration avec AGED																TDR et protocole signé	UICN	
	1.1.1.3.	Tenue réunion de planification conjointe avec AWF et AGED																Compte rendu rencontre	UICN	
	1.1.2. Mise à jour du cadre institutionnel																			
	1.1.2.1.	Elaboration TDR																TDR disponible	AGED	PFN, AWF, CNC
	1.1.2.2	Identification du facilitateur																Contrat avec le Facilitateur disponible	AGED	
	1.1.2.3	Mise à jour du cadre institutionnel																Rapport provisoire disponible	AGED	
	1.1.2.4	Validation du rapport de l'analyse du cadre institutionnel																rapport final disponible	AGED	
	1.1.3.	Mise en œuvre du dispositif institutionnel de suivi et d'évaluation concertée																rapport final validé	consultant	
	1.1.3.1.	Organisation de trois ateliers nationaux de lancement																Rapports d'ateliers	UICN	PFN, AWF, CNC, Concessionnaires Directeurs de Parcs, Collectivités, Organisations socio-professionnelles
	1.1.3.2.	Appui de la participation des représentants des ministères de tutelle des ressources animales aux sessions du CTS du WAP																Rapports de missions	UICN	
1.1.3.3.	Appui à la participation du projet aux cadres de concertation régionaux de chaque pays																Rapports d'activité	UICN		
																	28500			

	1.3.2.2. Information sensibilisation des parties prenantes																	Rapports d'activités		CNC, coll ectivités, direction Parc Pendjari, groupes socio profession nelles;		
	1.3.2.3. mise en place ou renforcement de comité de gestion des conflits(Pendjari)																	rapports d'activités; Textes de base des comités de gestion; PV des AG				
Résultat 2	2.1 Développement d'un plan de zonage autour du Arly Pendjari, y compris des plans de pâture et établissement des comités de pâture																					
Terres dégradées restaurées et réhabilitées à travers des actions communautaires participatives (Etablissement de zones pilotes)	2.1.1. Appui à l'autoévaluation de la gestion des aires de pâtures existantes (mise en place dans le cadre de DLWEIP)																	rapports d'autoévaluations	AGED	PFN, AWF, CNC, coll ectivités, direction Parc Pendjari, groupes socio profession nelles;		
	2.1.2. Identification des sites																	rapports d'activités				
	2.1.3. Information sensibilisation sur le processus																	rapports d'activités				
	2.1.4. Concertation avec les communes concernées																	rapports d'activités				
	2.1.5. Concertations/négociation communautaires d'un plan de zonage																		rapports d'activités			4222
	2.2 Réhabilitation des terres dégradées autour de Arly et de la Pendjari																					
2.2.1. Concertation avec les producteurs sur les options de réhabilitation																		Rapport d'activités	AGED	PFN, AWF, CNC, coll ectivités, direction Parc Pendjari, groupes socio profession nelles;		
2.2.2. Identification des sites à réhabiliter																		Rapport d'activités			PM	
2.2.2. Application des options retenues																		Rapport d'activités				
2.2.3 Conduite de missions de suivi																		Rapports de missions				
Résultat 3	3.4 Appui au développement de micro entreprises féminines																					
Systèmes d'élevage adaptés au climat et moyens de subsistance alternatifs assurés aux systèmes pastoraux et agropastoraux	3.4.1. Identification des groupes cibles																	Rapport d'activités	UICN	AGED, PFN, AWF, CNC, coll ectivités, direction Parc Pendjari, groupes socio profession nelles;		
	3.4.2. Information sensibilisation des groupes cibles																	Rapport d'activités	UICN		PM	
	3.4.3. Application de la démarche ADM																	Rapport de suivi des pathologies dominantes autour du Niokolo Badiar	UICN			

ux autour du Niokolo Badiar	3.4.5 Elaboration des plans de développement des micro entreprises																	Comité de surveillance des pathologies dynamisé	UICN	nelles;			
	3.4.6. Mission de suivi																	Rapport de mission de suivi	UICN				
Résultat 4	4.2. Documenter les meilleures pratiques et leçons apprises																						
Prise de conscience consolidée et partage de l'information sur les meilleures pratiques de la gestion des ressources naturelles en réponse aux risques croissants et à la vulnérabilité liée aux changements climatiques au niveau de l'interface élevage-faune sauvage	4.2.1. Capitalisation des données de référence																			UICN	AGED, PFN, AWF	518	
	4.3 Organisation d'un séminaire de diffusion et d'évaluation des progrès																						
	4.3.1. Organisation un atelier bilan et programmation des activités de l'Année2																				UICN	AGED, PFN, AWF	1583

UICN: Union Internationale pour la Conservation de la Nature

AWF: African Wildlife Foundation

AGED: Association pour la Gestion de l'Environnement et le Développement

CNC: Cadre National de Concertation

PFN: Point Focal National

CTS: Comité Technique de Suivi

WAP: W, Arly Pendjari

Les ateliers de lancement sont planifiés pour le 8 février (Burkina); 10 février (Niger); 12 ou 14 février (Bénin)