

Projet Elevage comme Moyen de Subsistance

Compte rendu de la Première Réunion du Comité de Pilotage

Nairobi, Kenya, le 30 juillet 2010

Liste des participants

Nombre d'invités: 12 membres

Membres du Comité présents: 12 (voir annexe 1)

Excuses reçues: Dr Timothy Wesonga, East African Community (EAC)

Absente sans excuses: Dr Vivian Iwar, de la Communauté Economique des États d'Afrique Occidentale (CEDEAO)

Introduction

La première réunion du Comité de Pilotage du projet Elevage comme moyen de subsistance (L4LP) a eu lieu le 30 Juillet 2010 dans les locaux du Bureau Interafricain des Ressources Animales de l'Union Africaine (UA-BIRA), à Nairobi, au Kenya. Dr Simplicie Nouala, Chef de l'Unité Production Animale, a présidé la réunion au nom du Directeur de l'UA-BIRA, le Pr Ahmed El-Sawalhy, empêché pour l'occasion.

Session 1: Ouverture

Mot de bienvenue et allocution d'ouverture

Dans son allocution, l'Union Européenne, représentée par M. Stephen Wathome, au nom de M. Peter Stureson Chef de la Section développement rural, a souligné l'importance du projet et a constaté avec plaisir que c'était la première fois que le Comité de Pilotage du projet Elevage comme moyen de subsistance (L4LP) se réunissait. Il a exprimé les hautes attentes de l'Union Européenne, ce projet étant le premier du genre financé par l'UE à l'UA-BIRA. Il a noté avec satisfaction la mise en œuvre à temps des activités au cours de la phase de démarrage du projet et a souhaité qu'il en soit de même pour la phase de mise en œuvre des activités du projet.

Dr Nouala a lu le discours d'ouverture du Pr Ahmed El-Sawalhy, dans lequel il a rendu un hommage au bailleur de fonds, l'Union européenne en l'occurrence pour son soutien extrêmement précieux à l'UA-BIRA en général et pour le financement du projet Elevage comme moyen de subsistance (L4LP) en particulier. Il a rappelé que le 15 Décembre 2009, l'UA-BIRA au nom de la Commission de l'Union Africaine a signé avec la Commission Européenne un accord de contribution de 4,800,000 € pour la mise en œuvre du projet Élevage comme moyen de subsistance: Renforcement des stratégies d'Adaptation aux changements climatiques à travers la Gestion Améliorée au niveau de l'interface Elevage-Faune Sauvage- Environnement. Du 1er Février 2010 à ce jour, des visites de terrain, plusieurs réunions et ateliers ont été organisés pour la préparation de la mise en œuvre du projet. Il a souligné que cette première réunion du Comité de Pilotage est un jalon important dans la vie du projet et que tous les

documents produits seront présentés aux membres pour validation et approbation. Il a conclu en souhaitant à tous des délibérations fructueuses.

Présentation des membres du Comité de Pilotage

Les membres du Comité de Pilotage se sont tour à tour présentés.

Approbation de l'ordre du jour

Le président de la réunion a présenté l'ordre du jour pour examen et adoption. L'ordre du jour a été adopté sans amendement. L'ordre du jour approuvé est en annexe.

Session 2: Vue d'ensemble du projet

Présentation du projet Élevage comme moyen de subsistance et rapport d'étape.

Dr Bosso, le coordonnateur du projet, a présenté un aperçu du projet Élevage comme moyen de subsistance, principalement son contexte, les objectifs, les résultats et les activités liées ainsi que le plan de travail. Il a ensuite présenté le rapport d'étape de la phase de lancement (les progrès dans la collecte de données de référence, la visite des sites du projet, les ateliers régionaux de démarrages, la politique de communication du projet et les matériaux de visibilité.

Les questions soulevées:

- La nécessité d'inclure l'Ethiopie dans la région du Karamajong a été exprimée. La réunion a été informée que la communauté Mérille vivant dans la zone du site du projet pourrait influencer sur la paix dans la région.

Recommandation de la réunion:

- Considérant le rôle et l'influence de la communauté Mérille (en Ethiopie), le Comité de Pilotage demande instamment à l'équipe de coordination du projet de considérer la communauté Mérille dans tous les efforts de paix dans la région du Karamajong.

Session 3: Termes de référence du Comité de Pilotage

Présentation, discussion et adoption des termes de référence pour le Comité de Pilotage du projet

Les termes de référence auparavant distribués au Comité de Pilotage ont été présentés par le coordonnateur du projet. Les termes de référence présentés couvrent:

- Le mandat et les fonctions ;
- Les modalités de fonctionnement du Comité de Pilotage ;
 - Composition des membres ;
 - Rôles et responsabilités etc.

Les questions soulevées:

- Une proposition pour l'approbation des termes de référence a été faite ;

- Le Comité de Pilotage a exprimé la nécessité d'accroître la fréquence des réunions. En conséquence, le Comité de Pilotage a proposé de mettre en place un système de réunion par e-mail, comme c'est actuellement le cas dans de nombreux institutions ;
- Les participants ont remercié l'UA-BIRA pour avoir présidé la première réunion du Comité de Pilotage, les États membres ont par contre réitéré leurs disponibilités à présider les réunions suivantes ;
- Les participants ont exprimé la nécessité d'élargir les membres du Comité de Pilotage, en y incluant la Communauté Economique de l'Afrique de l'Est ;
- La nécessité d'une collaboration plus étroite et une meilleure intégration des différents acteurs ont également été exprimées;

Recommandation de la réunion:

- Le Comité de Pilotage a examiné les termes de référence et a convenu d'approuver les termes de référence après la diffusion de la version révisée. La version révisée devrait être envoyée aux membres du Comité de Pilotage le vendredi 06 août 2010 et leurs observations renvoyées à l'UA-BIRA dans un délai de 15 jours. La version finale devrait être envoyée au Comité de Pilotage pour approbation.
- Considérant la nécessité de se rencontrer fréquemment, le Comité de Pilotage soutient et encourage l'organisation de deux réunions annuelles du Comité de Pilotage menées chaque année, l'une virtuelle par e-mail et l'autre par rencontre physique.
- Le Comité de Pilotage soutient la proposition des Etats membres de présider les prochaines réunions du Comité de Pilotage.
- Le Comité de Pilotage encourage l'équipe de coordination du projet à poursuivre ses efforts pour assurer les complémentarités entre les différentes institutions et ne trouve aucune objection à inclure la Communauté Economique de l'Afrique de l'Est en tant que partenaire et bénéficiaire du projet.
- Le Comité de Pilotage encourage l'esprit de flexibilité admettant des observateurs (par exemple, la Commission du Bassin du Lac Tchad) aux prochaines réunions du Comité de Pilotage. Cependant ces observateurs n'auront pas le droit de vote aux réunions.

Session 4: Mise en œuvre des dispositions de répartition des activités

Présentation des modalités de mise en œuvre

Le coordonnateur du projet a présenté les mécanismes de coordination. L'exposé a porté sur les rôles et les responsabilités des différents acteurs impliqués dans le projet (partenaires d'exécution, les Ministères, le Groupe national de pilotage du Projet, les Communautés économiques régionales, l'équipe de coordination du projet à l'UA-BIRA et le Comité de Pilotage). Le projet a mis en place un réseau de partenaires et une coalition d'acteurs. La principale stratégie s'appuiera sur la participation active de tous les intervenants pendant la phase de mise en œuvre. Des clarifications sur les liens entre les points focaux et les Communautés économiques régionales (CER), entre les points focaux et l'équipe de coordination du projet à l'UA-BIRA et, entre l'équipe de coordination du projet et l'Union européenne (UE) ont été sollicitées.

Les questions soulevées:

- Une proposition pour la validation et l'approbation des modalités d'exécution a été faite;
- Le Comité de Pilotage s'est félicité de l'initiative prise par l'équipe de coordination du projet afin de mettre en place les modalités d'exécution;
- Les participants ont accueilli l'idée d'élargir le nombre de partenaires au projet. La réunion a toutefois noté que de nombreuses organisations expriment le souhait de devenir des partenaires à l'exécution;
- Certains participants ont soulevé la question de la chaîne de rapportage et ont demandé quelques éclaircissements.

Recommandation de la réunion:

- Les membres du Comité de Pilotage ont approuvé les modalités de mise en œuvre avec des changements mineurs.
- Le Comité de Pilotage demande instamment à l'équipe de coordination du projet de finaliser le document sur les mécanismes de coordination en tenant compte des observations formulées.
- Considérant les efforts accomplis jusqu'à présent dans la construction d'un réseau de partenaires et le développement des mécanismes de coordination, le Comité de Pilotage encourage l'inclusion de nouveaux partenaires au projet. Toutefois, le Réseau des Aires Protégées d'Afrique Centrale (RAPAC), à ce stade, devrait être admis au niveau du Groupe national de pilotage. Il pourrait être inclus en tant que partenaire à un stade ultérieur.
- Le Comité de Pilotage encourage la flexibilité en vue de permettre une hiérarchie souple. Pour les rapports financiers, le Comité de Pilotage encourage l'envoi direct des rapports à l'UA-BIRA. Pour les rapports techniques, le Comité de Pilotage encourage l'envoi direct des rapports à l'UA-BIRA avec copies aux Etats membres et aux CER dans le but de partager les informations.
- Le Comité de Pilotage encourage l'inclusion d'un paragraphe sur la hiérarchie concernant les rapports dans les modalités d'exécution.

Présentation de la répartition des activités et du budget aux différents partenaires

La répartition des différentes activités du projet et le budget détaillé ont été élaborés en consultation avec les différents partenaires à l'exécution. Le Coordonateur du projet a présenté les activités et le budget correspondant pour chaque résultat selon le site du projet, les partenaires impliqués dans leurs mises en œuvre respectives. Le budget total du projet proposé, et plus précisément un aperçu du budget par site et par partenaire, a été présenté par Dr Nouala et soumis à l'attention du Comité de Pilotage. Dr Nouala a expliqué les affectations proposées, les pourcentages et les montants nécessaires pour atteindre les résultats escomptés du projet. Il a noté que les questions administratives et opérationnelles seront clairement définies dans les protocoles d'accord.

Les questions soulevées:

- Une proposition pour l'approbation de la répartition des activités et du budget aux différents partenaires a été faite ;
- La réunion a félicité l'équipe de coordination du projet et l'a encouragé à partager le budget avec les autres partenaires. La question sur la période et les coordonnées des bénéficiaires, les comptes où les fonds doivent être transférés a été soulevée. La question de l'initiation du processus d'élaboration des contrats pour les partenaires a également été soulevée. .

Recommandation de la réunion:

- Les membres du Comité de Pilotage ont approuvé la répartition proposée des activités des différents partenaires et le budget ;
- Le Comité de Pilotage encourage les pays bénéficiaires et les partenaires à l'exécution à fournir à l'UA-BIRA, par le biais des Points Focaux, les informations sur la période et le lieu où les fonds pour les activités devraient être transférés.
- Le Comité de Pilotage recommande vivement à l'UA-BIRA d'engager immédiatement et sans délai les processus de rédaction des contrats.

Session 5: Divers et remarques de clôture

Discours de clôture et conclusions

Le président de séance a remercié les participants pour leurs généreuses contributions à la réussite de cette première réunion du Comité de Pilotage. Les membres ont fortement encouragés l'équipe de coordination du projet pour ses orientations et les initiatives prises en faveur des besoins et priorités des communautés.

Date et lieu de la deuxième réunion du Comité de Pilotage

La prochaine réunion (la réunion virtuelle) est prévue pour se tenir a cours de la première semaine de Décembre 2010, la réunion physique quand à elle, est prévue pour se tenir en Juin 2011 en Guinée (le lieu et la date exacte doivent encore être précisés).

Tous les points inscrits à l'ordre du jour ayant été épuisés, la séance a été levée à 14:00.

Annexe 1: Liste des participants

Partenaires à l'exécution:

Dr. Moumini Savadogo
Coordonnateur du Projet WAP
UICN Ouagadougou, Burkina Faso
Tel (226) 30 24 45/26 53 05
moumini.savadogo@iucn.org

Dr. Philip Muruthi
Director of Conservation Science
African Wildlife Foundation Conservation
Centre
Ngong Road at Miotoni West Road, Karen
P.O. Box 24663, 00502 Nairobi, Kenya
Tel: +254 20 2710367
Fax: +254 20 2710372
africanwildlife@awfke.org
PMuruthi@awfke.org

Dr. Brian Nugent
Regional Coordination East Africa **VSF Belgium**
PO BOX 13986, 00800
3rd Floor, Titan Complex, Chaka Road
Nairobi, Kenya
Tel.: 254-20-2734518
Fax: 254-20-2734533
bnugent@vsfb.or.ke

Etats Membres :

Dr Mamadou Mouctar Sow
Directeur National
Direction Nationale des Productions et Industries
Animales, Ministère de l'Elevage
BP 4315, Conakry République de **Guinée**
Tel: (+224) 60294281/ (+224) 68 29 42 81
smamadoumouctar@yahoo.fr

Dr Ebodé Sylvain Blaise
Directeur du Développement des Productions et
des Industries Animales
Ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries
Animales
BP MINEPIA Yaoundé, **Cameroun**
Tel: +237 77 56 41 39 / +237 95 01 60 32
ebodesb@yahoo.fr

Dr Jean Camille Atchadé
Directeur Adjoint de l'Elevage
Direction de l'Elevage, Ministère de l'Agriculture,
de l'Elevage et de la Pêche
01 BP 6233 Cotonou, **Bénin**
Tel: (+ 229) 335 424
Fax: (+ 229) 335 408
delevage@intnet.bj

Dr Ahmed Shariff Bule
Senior Assistant Director of Livestock Production
Ministry of Livestock Development
Kilimo House, P. O. Box 30028
Nairobi, **Kenya**
Tel: +254 20 2718870
asbshariff@yahoo.com

Communautés économiques régionales CERs

Dr. Samuel Zziwa
Programme Manager, Agriculture, Livestock and
Food Security
Intergovernmental Authority on Development
(IGAD)
P.O. Box 2653 Djibouti, Djibouti
Tel: (253) 35 64 52
Fax: (253) 356994/356284/353520
samuel.zziwa@igad.int

Dr. Honoré Tabuna
Chef de la Division Biodiversité
Communauté Economique des Etats de l'Afrique
Centrale (**CEEAC**)
BP 2112 Libreville, Gabon
Tel : +241 444 731
Fax : +241 444 732
tabunahonore@yahoo.fr

Union Européenne

Mr WATHOME Stephen
Delegation of the **European Union** to Union
House
P O Box 45119 Nairobi 00100, Kenya
Tel: 2713020/1, 2712860, 2802000,
Fax: 2711954
Stephen.WATHOME@ec.europa.eu

UA-BIRA

Dr N'Guetta Austin Bosso
Project Coordinator **AU/IBAR**
P.O. Box 30786 – 00100 Nairobi, KENYA
Tel.: +254-20-3674000
Fax: +254-20-3674341
nguetta.bosso@au-ibar.org

Dr Simplicie Nouala
Chief Animal Production Officer **AU/IBAR**
P.O. Box 30786 – 00100 Nairobi, KENYA
Tel: +254 20 367 4000
Fax: +254 20 367 4341
simplice.nouala@au-ibar.org

Annexe 2: Programme validé



LIVESTOCK FOR LIVELIHOODS (L4LP) 1ST STEERING COMMITTEE MEETING - 30TH JULY 2010 AU-IBAR PREMISES NAIROBI, KENYA

AGENDA

Item	Activity	Time Frame	Responsible
Session 1: Opening			
1.	Opening / Welcoming Remarks : <ul style="list-style-type: none"> Mr Peter STURESSON, Delegation of the EU Prof. Ahmed El Sawalhy, Director of AU-IBAR Introduction of the members of IBAR SC Adoption of the Agenda	09.00 – 09.30	AU-IBAR
Session 2: Overview of the Project			
2.	Presentation of the Livestock for Livelihoods Project and the inception progress report Discussions	09.30 – 10.00	Chairperson
Session 3: ToRs for the Steering Committee			
3.	Presentation, discussion and adoption of the Terms of Reference for the Steering Committee	10.00 – 10.30	Chairperson
Health & Coffee Break and group photo		10.30 – 10.45	All
Session 4: Implementation arrangements repartition of activities			
4.	Presentation of implementation arrangements	10.45 – 11.00	Chairperson
5	Discussions, Validation of the implementation arrangements	11.00-11:30	Chairperson
6	Presentation of allocation of activities and budget to different partners	11:30-11:45	Chairperson
6.	Endorsement and the allocation of activities and budget among project implementing partners	11.45 – 12.15	Chairperson
Session 5: AOB and closing remarks			
7.	AOB: Date and venue for the 2nd Steering Committee Meeting Closing Remarks	12.15 – 12.45	Chairperson
Lunch		13.00 –	All