

PLAN D'ACTION DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET PAR L'APES

	Activité	Tâches	Indicateurs	Ressources	Cible
R1	Etablissement de comités fonctionnels de gestion de conflits	<ul style="list-style-type: none"> - Rencontrer toutes les couches de communauté (de tt âge et de tt sexe); - Identifier les personnes ressources et autres acteurs clés pour la conduite des comités ; - Rencontrer les organisations de la communauté, administration locale et services appropriés de l'état. - Constituer les comités représentatifs et renforcer ces derniers - Etablir les conventions locales de gestion de conflit 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Nombre de comités de gestion des conflits établis ;</i> - <i>Nombre de comité de gestion des conflits renforcés ;</i> - <i>Nombre et fréquence des réunions intertribales effectuées (y compris au delà des frontières internationales) ;</i> - <i>Nombre de convention locale simple de gestion de conflits établis.</i> 	RH : 5 Hj/mois; RM : Véhicule + Moto RF :	OCB, Autorités administratives, traditionnelles et coutumiers
	Développement de Plan de gestion des terroirs y compris des plans de gestions des aires de pâture et mise en place de comité de gestion de pâture	<ul style="list-style-type: none"> - Mettre en place des comités de gestion des pâturages « communauté scout » ; - Renforcer les comités pour le développement et la mise en œuvre des programmes de pâturage et de gestion des terroirs. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Nombre de comités de gestion de terroirs établis;</i> - <i>Nombre de comités de gestion des aires de pâturage établis ;</i> - <i>Nombre de comités renforcés,</i> - <i>Nombre de programme de gestion des terroirs et de gestion des aires de pâture développés.</i> 		OCB, Autorités administratives, traditionnelles et coutumiers
R2	Réhabilitation des terres dégradées par les acteurs communautaires : « <i>Identification et promotion de la gestion durable et la réhabilitation de pâture indigènes</i> ».	<ul style="list-style-type: none"> - Planter /semer de nouveau - Créer des brises vent, pépinière villageoise - Protéger des terres et l'eau - Disséminer l'information et la technologie utilisées pour l'action <p>« <i>Un soutien pour protéger et superviser les terres réhabilitées sera assuré afin de s'assurer que les terres dégradées récupèrent</i> ».</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Nombre de programme de gestion durable identifiés et promu ;</i> - <i>Nombre d'ha des terres dégradées réhabilitées ;</i> - <i>Nombre d'ha de pépinière villageoise cultivés ;</i> - <i>Nombre de brises vent créés</i> - <i>Nombre d'ha de terre et nombre de points d'eau sécurisés.</i> 		OCB, Individus, autorités traditionnelles et coutumiers

Suite

	Activités	Taches	Indicateur	Ressources	Cible
R3	Formation et soutien aux moyens de subsistance alternatifs et adaptés au climat et aux interventions de la production de l'élevage	<ul style="list-style-type: none"> - Analyser l'ampleur de la participation des communautés - Evaluer les besoins de formation dans les zones ciblées (<i>élaboration d'un questionnaire !!</i>) - Former les acteurs aux moyens de subsistance alternatifs et adaptées au climat 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Nombre et type de besoin de formation recensés ;</i> - <i>Nombre et pertinence de moyens de subsistance alternatifs élaborés ;</i> - <i>Nombre et type de module animés</i> 		
	Renforcement des groupes de femmes en vue de développer des capacités d'entreprises élémentaires	<ul style="list-style-type: none"> - Renforcer les compétences des femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin ; - Soutenir les AGR 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Nombre des groupes des femmes identifiés ;</i> - <i>Nombre des groupes des femmes formés ;</i> - <i>Nombre et types des modules développés</i> 		
R4	Documentation des expériences réussies, des leçons apprises et du partage de l'information	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborer une banque des données pour l'AU-BIRA sous forme hard et numérique. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Nombre et qualité des documentaires sur les leçons apprises, des expériences réussies et des meilleures pratiques réalisés.</i> 		

CHRONOGRAMME

	ANNES		2011				2012				2013	
	TRIMESTRE		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
ACTIVITES												
1) Réunion du CTSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Etablissement de comités fonctionnels de gestion de conflits	--	---	-	--	---	---	-	-	--			
3) Développement de Plan de gestion des terroirs y compris des plans de gestions des aires de pâture et mise en place de comité de gestion de pâture		--	--			--		--		--		
4) Réhabilitation des terres dégradées par les acteurs communautaires : « Identification et promotion de la gestion durable et la réhabilitation de pâturage indigènes ».	--		---	---				---	---			
5) Formation et soutien aux moyens de subsistance alternatifs, adaptés au climat et aux interventions de la production de l'élevage	--		--			--	--			--	--	
6) Renforcement des groupes de femmes en vue de développer des capacités d'entreprises élémentaires		--		--				---		---	--	
7) Documentation des expériences réussies, des leçons apprises et du partage de l'information						---	---	---	---	---	--	