

1.1.3.1 Organisation d'une réunion d'échanges pour l'adoption des plans d'action avec les partenaires: la CNEBCAM, l'OPEN, la FEB (Cameroun), ADDEM et AJNDRPET au Tchad															Document final des plans d'action, de partenariat adoptés	UICN et partenaires	Les partenaires UICN de la zone du Bassin du Lac Tchad	
1.1.3.2 Elaboration des accords de collaboration avec les différentes parties prenantes ciblées															Accords de collaboration signés	UICN et partenaires	Les partenaires UICN de la zone du Bassin du Lac Tchad	
1.1.4 Suivi de la mise en œuvre des plans d'actions																		
1.1.4.1 suivi de la mise en oeuvre des plans d'action ci-dessus															Rapports de suivi	UICN	Les partenaires UICN de la zone du Bassin du Lac Tchad	
1.2 Développement de programmes de gestion des ressources naturelles et de cadres de travail en Suivi et Evaluation																		
1.2.1 Identification des meilleures pratiques de gestion de l'interface bétail-faune-environnement (dans les parties Camerounaie, nigériane et tchadienne du Projet)																		
1.2.1.1 Elaboration des TDR de l'étude sur les pratiques de gestion et de l'interface bétail-faune-environnement															TDR disponibles	UICN	Acteurs locaux, Points focaux	
1.2.1.2 Recrutement des consultants pour l'étude															Rapports d'études	UICN	Consultants	
1.2.1.4 Consolidation des études menées au Cameroun, Nigéria et Tchad															Observations, préoccupations, amendements des participants.	UICN et consultants	Les partenaires UICN de la zone du Bassin du Lac Tchad.	
																	9500	

1.2.1.5 Identification des sites pour la réplication des meilleures pratiques														Liste des sites prioritaires et rapports de mise en œuvre des expériences pilotes	UICN et Consultants	Points focaux	
1.2.2 Appui à l'expansion des meilleures pratiques (cohérence entre les plans locaux de développement et les principes de gestion des écosystèmes)																	
1.2.2.1. Elaboration des accords passés entre les communautés /consultants pour la réplication de meilleures pratiques sur les sites ciblés au Cameroun, Nigéria et Tchad														Accords de collaboration signés	UICN et consultants	Points focaux	
1.2.2.2. Renforcement des capacités des acteurs locaux dans les 3 pays du projet/fournir une assistance technique														Rapports sur les activités de renforcement de capacités	Consultants	Points focaux	
1.2.3 Appui à la concertation (local, régional) pour le suivi -évaluation de la mise en œuvre des plans locaux de développement.																	
1.2.3.1 structuration des groupes d'éleveurs au niveau local, national et au niveau de bassin et identification des initiatives en faveur de ces groupes														Liste des communes et initiatives à appuyer	UICN et partenaires	Points focaux	
1.2.3.2 Appuyer et suivre la mise en œuvre des initiatives identifiées														Rapports de mise en œuvre des initiatives	UICN et Partenaires	Points focaux	
1.3 Etablissement et appui à l'organisation et le fonctionnement des comités de gestion des conflits																	2287
1.3.1 Evaluation de la situation des conflits et de leurs modes de règlements																	

<p>1.3.1.1 Synthèse de la situation des conflits entre différents groupes concernés (agriculteurs, éleveurs et pêcheurs.) au Cameroun, Nigéria et Tchad et leurs modes de règlement</p>													<p>Document de synthèse</p>	<p>UICN et consultants</p>	<p>Les partenaires UICN de la zone du Bassin du Lac Tchad</p>	
<p>1.3.2 Information et sensibilisation des collectivités sur les mecanismes (cf. textes règlementaires) de règlement des conflits liés à la GRN</p>																
<p>1.3.2.1 Information et Sensibilisation des collectivités sur les mécanismes de règlements de conflits liés à la GRN</p>													<p>Rapports de sensibilisation des collectivités sur la gestion des conflits</p>	<p>Partenaires</p>	<p>Les partenaires UICN de la zone du Bassin du Lac Tchad</p>	
<p>1.3.2.2 Appui à la création et mise en place des comités de gestion de Conflits dans des sites pilotes</p>													<p>Liste des comités de gestion de conflits mis en place</p>	<p>Partenaires</p>	<p>Les partenaires UICN de la zone du Bassin du Lac Tchad.</p>	
<p>1.3.3 Renforcement des capacités des organes de gestion des conflits</p>																
<p>1.3.3.1 Identification d'un consultant dans chaque pays et déploiement pour la formation des organes</p>													<p>Liste des consultants retenus + rapports de formation</p>	<p>UICN</p>	<p>Points focaux</p>	
<p>1.3.4 Suivi du fonctionnement et de l'efficacité de ces organes</p>																
<p>1.3.4.1. Planification des séances d'échanges d'expérience avec les membres des organes et les partenaires</p>													<p>Rapports de séances d'échanges</p>	<p>UICN</p>	<p>Points focaux</p>	

	1.3.4.2. Organisation des missions de suivi du fonctionnement et de l'efficacité des organes mis en place et formés																	Rapports de mission	UICN et points focaux	Les partenaires UICN de la zone du Bassin du Lac Tchad			
Résultat 2	2. Développement de Plans de gestion des terroirs y compris des Plans de gestion des aires de pâture et mise en place de Comités de gestion de pâture																			4222			
Terres dégradées restaurées et réhabilitées à travers des actions communautaires participatives (Etablissement de zones pilotes)	2.1 Identification/renforcement des actions relatives aux aménagements pastoraux dans les plans locaux de développements et les stratégies nationales/régionales																						
	2.1.1 Identification, Création et redynamisation des comités de gestion de pâture dans les zones d'intervention du projet																		Comités de gestion identifiés, créés et redynamisés	Partenaires	Les partenaires UICN de la zone du Bassin du Lac Tchad		
	2.2 Appui à la mise en place des comités de gestion des aménagements pastoraux																						
	2.2.1 Appui à la mise en place des comités de gestion des aménagements pastoraux créés																			Comités de gestion mis en place	partenaires	Les partenaires UICN de la zone du Bassin du Lac Tchad	
	2.3 Renforcement des capacités des comités de gestion durable des ressources pastorales																						
	2.3.1 Identification des axes/thèmes de capacités à renforcer des comités de gestion durables des ressources pastorales																			Axes/thèmes de formations de renforcement des capacités des comités de gestion retenus	UICN et partenaires	Points focaux	
2.3.2 Organisation des sessions de formation aux comités de gestion																			Nombre de sessions de formations organisées	Partenaires	Points focaux		
Résultat 3	3. Formation et soutien aux moyens d'existence alternatifs et adaptés au climat et aux interventions de la production de l'élevage (ressources d'alimentation, élevage, etc.)																			5278			
Systèmes d'élevage	3.1 Information et formation sur les outils d'identification des stratégies appropriées d'adaptation au cc.																						

adaptés au climat et moyens de subsistance alternatifs assurés aux systèmes pastoraux et agropastoraux autour du Parc National de Waza, des réserves de Douguia et Mandelia et du Chad National Park de Maiduguri	3.1.1 Organisation de la sensibilisation dans les zones cibles														Rapports des sessions de sensibilisation; Outils de sensibilisation produits	Partenaires	Points focaux		
	3.1.2 Organisation des formations portant sur les outils et stratégies appropriées d'adaptation au CC														Rapports de formation	Partenaires	Points focaux		
Résultat 4	4. 1 Identification des groupes cibles et facilitation de visites d'échanges pour la dissémination des expériences réussies et des leçons apprises																519		
Prise de conscience consolidée et partage de l'information sur les meilleures pratiques de la gestion des ressources naturelles en réponse aux risques croissants et à la vulnérabilité liée aux changements climatiques au niveau de l'interface élevage-faune sauvage-environnement	4.1.1 Appui à l'organisation des collectivités locales autour des aires protégées																		
	4.1.1.1 Organisation d'une rencontre d'échanges avec les communes bénéficiaires (dans les 03 pays) et identifier les types d'appui à apporter aux collectivités locales															Types d'appui identifiés et synthèses des inputs de la rencontre	UICN et partenaires	Points focaux	
	4. 2 Séminaires pour la dissémination des résultats et l'évaluation des progrès																1583		
	4. 2 .1. Suivi des progrès																		
4.2.1.2 Organisation d'un atelier d'échanges d'expérience à l'échelle du bassin															Rapport d'atelier/d'échanges	UICN, points focaux et partenaires	Les partenaires UICN de la zone du Bassin du Lac Tchad		

PM: Pour Mémoire. Ces activités ont un budget réduit ce qui pourrait avoir des conséquences quant à leur réalisation. On pourrait envisager l'utilisation d'une partie des fonds prévus pour la deuxième année